

Календарный план проект

МЕРОПРИЯТИЯ	2014				2015					2016					2017					УЧАСТНИКИ						
	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май		июнь	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1. Разработать нормативные документы, регламентирующие деятельность ресурсного центра																										
1.1. Подготовка и разработка нормативной документации, регламентирующей деятельность ресурсного центра (РЦ)	+																									Директор, руководитель ТЦ
1.2. Организовать работу по информированию образовательных организаций о работе центра	+	+							+	+	+									+	+	+				руководитель ТЦ
1.3. Организационно-педагогические мероприятия	+	+									+									+						Директор, руководитель ТЦ
1.4. Формирование договорной базы с субъектами сотрудничества в рамках ТЦ			+								+									+						руководитель ТЦ
1.5. Обучение педагогических работников новым профессиональным компетенция					+			+								+				+				+		Преподаватели, мастера п/о
2. Организация профориентационной работы																										
2.1. мастер-классы для обучающихся образовательных организаций							+			+								+			+					руководитель ТЦ, преподаватели

